Area 51

Benny Martin

8/1/2019

0

August

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Weekday	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F

Description	Category	Progress	Start	Schedule
DEFINING AND UNDERSTANDING				☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
CONTEXT DIAGRAM	Goal	100%	8/1/2019	☐☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
DATA FLOW DIAGRAM	Milestone	100%	8/1/2019	☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
PLANNING AND DESGINING				☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
GANNT CHART	High Risk	60%	8/1/2019	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
TEST DATA	On Track	0%	8/1/2019	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
SCREEN DESIGN	On Track	100%	8/1/2019	☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
STRUCTURE CHART	On Track	100%	8/1/2019	☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
ALGORITHM DESIGN & IPO CHART	Goal	100%	8/1/2019	☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
LANGUAGE & IDE FEATURES	Goal	100%	8/1/2019	☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
DATA DICTIONARY	Goal	100%	8/1/2019	☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
IMPLEMENTING	Goal			☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
CODE STRUCTURE	On Track	100%	8/1/2019	☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
INTERNAL DOCUMENTATION	On Track	100%	8/1/2019	☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
PROGRAM FUNCTIONALITY	On Track	100%	8/1/2019	☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
COMPLEXITIY POINTS	Milestone		8/1/2019	☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
TESTING AND EVALUATING				☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
TEST DATA CHECKED	Med Risk		8/1/2019	☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑
CONTEST VERSIONING	Med Risk		8/1/2019	☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑

To add more data, Insert new rows ABOVE this one ☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑☑